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Yn 
bressenol:

Cynghorydd Howells(Cadeirydd)

Cynghorwyr Ebrahim, Gordon, Gavin Hill-John, Robson a/ac 
Sattar

50 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Parkhill a Stubbs. 

51 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Doedd dim datganiad o fudd ar gyfer y cyfarfod hwn. 

52 :   CRAFFU CYN PENDERFYNIAD: ARENA DAN DO AML-BWRPAS – I 
DDILYN 

Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad y Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd i’r Cabinet ar 
15 Chwefror 2018 ar gyfer craffu cyn penderfyniad ar godi arena amlbwrpas newydd.  
Byddai’r Pwyllgor yn ystyried canlyniadau gwerthusiad dewisiadau safle, y rhesymeg 
dros y lleoliad a ffefrid a nodwyd i'r Cabinet, os oedd risgiau (o gwbl) i’r Cyngor yna 
beth oeddent, amserlen paratoi strategaeth fanwl ar gyfer yr arena dan do, gan 
gynnwys yr oblygiadau ariannol ac ystyriaeth i unrhyw argymhelliad i gaffael tir nad 
sydd ym mherchnogaeth y Cyngor. Ar ddiwedd y cyfarfod bydd y pwyllgor yn ystyried 
ei sylwadau a’i argymhellion i’r Cabinet. 

Ar 5 Hydref 2017 ymgymerodd y Pwyllgor â chraffu ar ddatblygiad polisi ar yr 
uchelgais o gael Arena Dan Do amlbwrpas i Gaerdydd.  Bu’r Pwyllgor yn gefnogol o’r 
cynigion, gan gydnabod y buddion a ddeuai i’r ddinas ranbarth o’r cynnydd yn nifer yr 
ymwelwyr a gwelliannau i’r seilwaith ac argymhellodd y dylai swyddogion archwilio’r 
ystod o ddewisiadau ariannu; darparu manylion safleoedd posib ac asesiad safle a 
pharatoi achos busnes sy’n nodi’r asesiad economaidd yn eglur a’r effaith y byddai’r 
arena yn ei chael ar leoliadau eraill yn y ddinas ranbarth.

Nododd y Pwyllgor fod Atodiadau 1,3, a 4 yn cynnwys gwybodaeth wedi ei eithrio ac 
y câi ei ystyried mewn sesiwn gaeedig fel rhan 2 y cyfarfod. 

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet - Buddsoddi a Datblygu, y Cynghorydd 
Russell Goodway a’r Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd, Neil Hanratty a derbyniodd 
gyflwyniad ar y dewisiadau a’r gwerthusiadau safle ar gyfer yr Arena Amlbwrpas, â lle 
i 15,000 yn seiliedig ar safle ôl troed 4.5 acer gydag ardal 1.5 acer ychwanegol.  Mae 
saith safle wedi’u nodi gan y Cyngor a phartneriaid.  Penodwyd yr ymgynghorwyr 
ARUP a HOK (gyda chymorth gan yr arbenigwyr eiddo tirol CBRE) i ymgymryd â’r 
gwerthusiadau safle. Mae’r holl safleoedd wedi’u hasesu ar bum maen prawf 
allweddol: - 



Strategaeth y Ddinas – ystyried i ba raddau y mae lleoliad y safle yn cefnogi 
uchelgais y Cyngor ar gyfer y ddinas; ei gysylltiad â gyrwyr economaidd pwysig eraill 
a’r modd y mae’n cydweddu â chyflawni seilwaith pwysig arall y ddinas. 

Graddfa – ystyried y gofod sydd ar gael i arena a’r tir fydd yn weddill i ychwanegu 
gwerth drwy gyfrwng datblygu atodol.

Lleoliad – ystyried hygyrchedd, cysylltedd a chyd-destun, ac yn bwysicaf oll, y 
potensial i’r arena fod yn angor i gyrchfan hamdden sylweddol. 
Technegol – ystyried cyfyngiadau a materion fel effaith amgylcheddol; sŵn a 
mynediad cynhwysol a allai ychwanegu costau at ddyluniad a chyflawni’r project;

Cyflawniad – yr angen i ystyried lefel reolaeth bresennol y Cyngor ar y safle a/neu 
bosibilrwydd o gael rheolaeth ar y safle yn y dyfodol ac unrhyw rwystrau sylweddol a 
allasai effeithio ar amserlen y project. 

Nododd y Cyfarwyddwr saith safle a rhoes drosolwg cryno ar botensial pob safle ar 
gyfer arena yn erbyn y meini prawf. 

A. Parc yr Arfau – 7.4 acer.
B.   Er yn lleoliad canol dinas, cyfyngir ar hygyrchedd y safle parthed potensial 

datblygu a pherchnogaeth ar y tir, gyda photensial cyfyngedig i ateb Strategaeth 
y Ddinas a bod yn angor i gyrchfan hamdden sylweddol, gyda phryderon 
ynghylch gallu cyflawni ac amserlenni.  Arena Motorpoint – 4.1 acer. Lleoliad 
canol dinas, dyma’r safle lleiaf ei faint ond sy’n manteisio ar leoliad hamdden 
aeddfed sy’n bodoli eisoes.  Cyfyngedig yw’r potensial datblygu atodol o’i 
gymharu â safleoedd eraill a chyfraniad cyfyngedig fyddai ganddo i Strategaeth y 
Ddinas ac uchelgeisiau seilwaith allweddol. I ganiatáu ailddatblygu byddai gofyn 
i’r safle gau am oddeutu dwy flynedd a cholli ased economaidd pwysig sy’n denu 
ymwelwyr i’r ddinas. 

C. Sgwâr Callaghan – 9.1 acer. Yn meddu ar fanteision trafnidiaeth gyhoeddus 
arwyddocaol.  Fodd bynnag mae siâp a maint y safle yn cyfyngu ei botensial fel 
lle i arena hybrid ei ddefnydd a byddai llai o gyfleoedd datblygu atodol parthed ei 
ddatblygu’n gyrchfan hamdden. Byddai gofyn addasu’r briffordd o amgylch 
Sgwâr Callaghan. 

D. Heol Dumballs – 9.7 acer.  Mae’r safle yn ateb y rhan fwyaf o’r meini prawf ac 
mae mynediad at y dŵr ganddo ac mae o fewn pellter cerdded i gysylltiadau 
bysus a rheilffyrdd.  Mae’r tir wedi’i nodi fel blaenoriaeth polisi ar gyfer datblygu 
preswyl sydd â’r nod o gefnogi uchelgais Tai Cymdeithasol y Cyngor. Byddai’r 
safle yn cyfrannu rhywfaint at Strategaeth y Ddinas, yn bennaf trwy annog 
datblygiad i’r de o’r rheilffordd.

E. Neuadd Y Sir – 12 acer. Ystyriwyd y safle fel safle ar ei ben ei hun ac fel safle ar 
y cyd â Chanolfan Red Dragon (Opsiwn G).  Mae’n safle digon o faint sydd â 
pheth potensial datblygu atodol a photensial cyfyngedig i sefydlu ‘cyrchfan’ 
hamdden fywiog ar ei ben ei hun. Byddai’r cynnig hwn yn golygu adleoli’r 
swyddfeydd gweinyddol presennol; dymchwel yr adeilad presennol a chodi 
adeilad newydd a allai gymryd 3-4 blynedd cyn y gellid dechrau unrhyw waith ar 
y safle. 

F. Canolfan Red Dragon – 12.7 acer. Mae’r safle yn debyg o ran maint a lleoliad i 
safle Neuadd y Sir. Ystyrir bod cysylltedd da ganddo eisoes, yn enwedig ar y 
ffordd. Gwahaniad da o eiddo preswyl a gwell cyswllt â chyrchfan hamdden Cei'r 
Fôr-Forwyn sy’n bod eisoes. Byddai ei godi yn cynnwys cadw rhai elfennau o’r 



cyfleuster presennol a datblygu maes parcio aml-lawr.  Byddai’r safle yn cefnogi 
Strategaeth y Ddinas yn gryf. Mae’r tir dan berchnogaeth breifat ac ar hyn o bryd 
yn gweithredu fel menter sy’n cynhyrchu incwm. 

G. Glanfa'r Iwerydd (E ac F ar y cyd) – 30 acer – byddai cadw y Neuadd y Sir 
presennol a rhannau o Ganolfan Red Dragon yn cynnig safle integredig hygyrch 
o’r ffyrdd cysylltiol i’r dwyrain a’r gorllewin ac yn cefnogi seilwaith i wella’r 
cysylltedd rhwng canol y ddinas a’r bae. Byddai’n cynnig cyfle o’r mwyaf i 
ddatblygu cyrchfan newydd yn y Bae; hwn sydd â’r potensial mwyaf o ran 
datblygu atodol a fyddai’n lleihau cyfraniad y Cyngor.  Gan fod rhan o’r safle yn 
eiddo cyhoeddus a bod diddordeb gan y perchennog tir presennol y dewis hwn 
sydd â’r potensial mwyaf o ran cyflawni ac fe’i hargymhellwyd i’r Cabinet fel y 
lleoliad a ffefrir ar gyfer y project. 

Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau, unrhyw eglurhad a sylwadau ar y wybodaeth 
a dderbyniwyd fel Rhan 1 y craffu cyn penderfyniad hwn, ac fe drafodwyd y 
materion canlynol: - 

 
 Mesur pob un o’r safleoedd a ffefrir yn erbyn  meini prawf allweddol.  Yn benodol 

ystyriodd Aelodau y cyfraniad y byddai pob opsiwn yn ei gynnig i Strategaeth y 
Ddinas yn gyffredinol ac yn bwysicach ofynion a ffactorau seilwaith ehangach.  

 Yr angen am drafnidiaeth gyhoeddus o ansawdd uchel, sy’n ddibynadwy a 
fforddiadwy i ddenu ymwelwyr ychwanegol i Gaerdydd ac i ddefnyddio trafnidiaeth 
gynaliadwy wrth ddod i’r arena. 

 Codwyd pryderon o ran effeithiolrwydd a chapasiti’r seilwaith bresennol o amgylch 
y ddinas ac i’r ddinas ranbarth. 

 Nododd y Pwyllgor ddatganiad yr Aelod Cabinet parthed pwysigrwydd gweithio 
gyda Llywodraeth Cymru ar gwblhau Ffordd Gyswllt Ddwyreiniol y Bae fel rhan o 
sicrhau cysylltiadau ffyrdd da a lleihau tagfeydd i’r rhanbarth ac effaith diddymu’r 
tollau ar Bont Hafren.  

 Trafodwyd anfantais cau’r Arena Motorpoint a'r effaith ar y ddinas o fod heb arena 
dan do am oddeutu dwy flynedd tra bo’r arena newydd yn cael ei godi, a thra 
byddai ei ailddatblygu yn rhoi gwedd newydd i’r safle y byddai angen ailadeiladu 
llwyr i wneud lle i arena â lle i 15,000 ar y safle.

 Ystyriwyd cwmpas datblygu atodol fel maen prawf pwysig er mwyn lleihau 
cyfraniad y Cyngor drwy ddarparu ffynonellau incwm yn erbyn costau. Nodwyd 
mai’r lleoliad a ffefrid sef Glanfa'r Iwerydd oedd â’r potensial mwyaf ar gyfer 
datblygu atodol ac y byddai’n cydweddu’r uchelgais i ysgogi rhan nesaf datblygiad 
Bae Caerdydd fel cyrchfan hamdden.

 Yn gyffredinol ar y pwynt hwn roedd y Pwyllgor yn cefnogi’r tybiaethau a wnaed yn 
yr adroddiad Cabinet ar y lleoliad a ffefrid ac yn ailgadarnhau ei gefnogaeth 
blaenorol o ran y buddion a ddeuai yn sgil arena dan do aml-bwrpas 15,000 ei 
chapasiti i’r ddinas a’r ddinas ranbarth.

 Roedd y Pwyllgor yn cydnabod yr angen i’r Cabinet benderfynu ar leoliad a ffefrid 
fel bod trafodaethau a negodi mwy manwl yn gallu mynd rhagddynt, er mwyn 
sicrhau y cyflawnid yr arena yn fuan a thrwy hynny gael y manteision mwyaf i 
Gaerdydd a’r ddinas ranbarth.

 Roedd y Pwyllgor hefyd yn cydnabod er mwyn adleoli Neuadd y Sir y byddai gofyn 
cael achos busnes cadarn a oedd ynghlwm â lleihau maint yr ystâd a fyddai’n 
gofyn am asesiad manwl o ran cyflawni ac amserlenni. 

 Awgrymodd y Pwyllgor  y byddai’n dymuno ymgymryd â chraffu cyn penderfyniad 
pellach ar gyfer cyflawni strategaeth arena dan do, gan gynnwys yr amlen ariannol 



manwl a’r Achos Busnes gan gynnwys caffael tir nad sy’n eiddo i’r Cyngor ar hyn 
o bryd; a chynlluniau i greu cysylltiadau trafnidiaeth a seilwaith cynaliadwy. 

 Croesawodd y Pwyllgor y ffaith na fyddai Glanfa’r Iwerydd fel lleoliad a ffefrid, 
ynddo’i hun, yn amharu ar ddatblygiad arfaethedig Amgueddfa Meddyginiaeth 
filwrol sydd i’w sefydlu ym Mae Caerdydd.

Diolchodd y Cadeirydd i’r Aelod Cabinet, a’r Cyfarwyddwr am eu cyflwyniad ac am 
ymateb i gwestiynau.  Byddai’r ffordd ymlaen yn cael ei ystyried ar ddiwedd y 
cyfarfod. 
 

53 :   EITHRIO'R CYHOEDD 

PENDERFYNWYD – I’r cyhoedd gael eu heithrio o’r cyfarfod er mwyn ystyried 
Atodiadau 1,3  a 4 yr adroddiad am fod gwybodaeth wedi ei eithrio ynddynt fel y 
nodwyd ym mharagraffau 14 a 21 Atodlen 12a Deddf Llywodraeth Leol 1972.

54 :   CRAFFU CYN PENDERFYNU: GWYBODAETH A EITHRIWYD YN 
YMWNEUD Â’R ARENA DAN DO AML-BWRPAS 

Fel Rhan 2 y craffu cyn penderfyniad hwn, gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod 
cabinet – Buddsoddi a Datblygu, y Cynghorydd Russell Goodway a'r Cyfarwyddwr 
Datblygu Economaidd, Neil Hanratty i adrodd ar yr hyn y gellid ei gyflawni a materion 
ariannol a chyfyngiadau penodol neu faterion yn ymwneud â phob un o’r 
gwerthusiadau dewis safle.  Ystyriwyd gwybodaeth ariannol gyfrinachol hefyd gan y 
Pwyllgor.  Gwahoddwyd aelodau i ofyn am eglurhad ar faterion a drafodwyd cyn 
cytuno’r ffordd ymlaen.

55 :   FFORDD YMLAEN 

Ystyriodd y pwyllgor y ffordd ymlaen ar gyfer yr eitem hon mewn dau ran gan ystyried 
yr holl wybodaeth a dderbyniwyd a’r ymatebion i ymholiadau a godwyd yn y cyfarfod.  

PENDERFYNWYD – Bod 

1. Y Cadeirydd ar ran y Pwyllgor yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet yn manylu ar ei 
arsylwadau allweddol a sylwadau yn codi o’r craffu cyn penderfyniad hwn.  
Byddai’r llythyr mewn dau ran ac yn cynnwys sylwadau cyfrinachol Aelodau ar 
Atodiadau 1,3, a 4 a oedd yn cynnwys gwybodaeth wedi’i heithrio, ac i’r llythyrau 
hyn gael eu hystyried yng nghyfarfod y Cabinet ar 15 Chwefror 2018. 

2. y Prif Swyddog Craffu mewn ymgynghoriad â’r cyfarwyddwr Datblygu 
Economaidd yn amserlennu fel rhan o raglen waith y dyfodol y craffu ar gyfer  y 
strategaeth gyflawni ar gyfer yr arena dan do, gan gynnwys  oblygiadau ariannol 
manwl ac achos busnes gan gynnwys unrhyw gaffael ar diroedd a gynllunnid a 
chynlluniau seilwaith a thrafnidiaeth gynaliadwy.

56 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

Nodwyd mai dyddiad y cyfarfod nesaf fyddai Dydd Iau 8 Mawrth 2018.

Daeth y cyfarfod i ben am 6.45 pm




